



Raiffeisen
Ems-Vechte



Bürgerversammlung vom 29. Januar 2025

Am 29.01.2025 informierten wir erneut alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wilsum, über den bisherigen Projektverlauf und Planungsstatus unseres Bürgerwindparks Raiffeisenwindpark Wilsum.

Der Geschäftsführer der Raiffeisenwindpark Ems-Vechte Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH Herr Holger Terhalle informierte die Teilnehmer umfassend, und berichtete unter anderem über den erfolgreichen Abschluss der Flächensicherung, der Immissionsschutz- und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, und erläuterte den Planungsstand zum Netzanschluss für den Windpark. Das Windpark- und Zuwegungslayout, ist unter Berücksichtigung bestehender Infrastruktur Wasser, Gas, Telekommunikation, Richtfunk usw. fertiggestellt worden, und es erfolgten ebenfalls die erforderlichen Baugrund- und Bodenuntersuchungen zur Einreichung eines vollständigen BImSchG-Antrags. Die sorgfältige Auswertung aller Gutachten, bei der auch die Emissionen berücksichtigt wurden, erlaubte zu dem die Erweiterung des Windparks auf 10 Windenergieanlagen.

Im Februar 2024 erfolgte die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, um nach erfolgreichem F- und B-Planbeschluss sowie der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die BImSchG-Genehmigung nach ursprünglichem Projektzeitplan zu erlangen.

Durch die indirekte Auswirkung des Meppener Grenztraktats auf die Planungen in diesem Projekt haben sich zeitliche Verzögerungen zur Projektumsetzung ergeben. Der Baustart verzögert sich somit voraussichtlich um ein Jahr in das Jahr 2026.

Des Weiteren erklärte der Geschäftsführer wie die spätere Kapitaleinwerbung im Rahmen der Bürgerbeteiligung erfolgen wird. Einzelheiten hierzu werden in der nächsten Versammlung ausführlicher vorgestellt. Hinweis: Nach Einreichung des BImSchG-Antrags wird es auch für Anwohner eine separate Informationsveranstaltung geben.